
A.    Zadania zrealizowane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Leśnej, w drodze dojazdowej do ul. Leśnej, Kobuza

Dn 0,2 L 356,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 115,5 m oraz budowa pompowni 

P10 Q = 2,5 l/s + przewody tłoczne 2 x D90 PE L ca 81 m.

B.     Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Hawajskiej na odc. Dereniowa (ZL 11774) - 

węzeł w rejonie ZL 10417 Dn 200 L 764,9 m wraz z przyłączami (PCV, stal). Termin

realizacji: 21.10.2019 r. Wykonawca zadeklarował zakończenie prac do 30.11.2019 r.

Wykonawca nie wywiązał się z deklarowanego terminu, planowany termin realizacji

zadania do 31.12.2019 r. Umowa po terminie. Będą naliczane Wykonawcy kary umowne.

Prace nie zostały zakończone. Trwają ustalenia z Wykonawcą.

2. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Poloneza odc. Wodzirejów - Pląsy Dn 0,6 L 459,5 m.

Zadanie nr 1 zostało zakończone. Dla zadania nr 2 (odc. Kanał Grabowski - Pląsy Dn 0,5

L 83 m) wystąpiła konieczność przeprojektowania odcinka kanału. W dniu 10.04.2020 r.

podpisano aneks - termin realizacji: 20 miesięcy od daty podpisania aneksu. 

3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Puławskiej odc. projektowana studnia S7 - granica

miasta Dn 0,4 L ca 100 m. Termin realizacji: 31.12.2018 r. – Inwestycja realizowana

przez Urząd Gminy Lesznowola na podstawie porozumienia. Oczekujemy na kontakt ze

strony UG odnośnie aneksu terminowego.

4. Budowa pompowni ścieków P7 o wydajności 39l/s, kanałów tłocznych 2 x 250 L 1445,3

m, kanalizacji ściekowej Dn 0,2 L ca 1620,3 m, Dn 0,4 L 98,9 m, Dn 0,3 L 35,6 m,

przewodu wodociągowego Dn 100 L ca 253 m w ulicach: Klarnecistów, Kapeli, Kobzy,

Gajdy, Farbiarskiej, Puławskiej i przebudowy gazociągu Dn 40 PE stal średniego

ciśnienia na Dn 63 PE 100 SDR 11 L 77 m w ul. Farbiarskiej. Etap I - zakończono. 

Termin realizacji: 31.12.2020 r. - etap II (budowa kanalizacji ściekowej w ul. w ul.

Klarnecistów Dn 0,2 L ca 75 m oraz w ul. Gajdy Dn 0,2 L ca 348 m). 

5. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Dawidowskiej odc. Buszycka - posesja nr 51 DN 0,2

L 104,8 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 8,7 m. Termin realizacji: 08.09.2020 r.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym 

na 2020 rok

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Ursynów

(na dzień 30 kwietnia 2020 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych

przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan

Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-

2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 97 inwestycji dla

Dzielnicy Ursynów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa

finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których

realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd

Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich

dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki a realizacja planowanych zadań

uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas

przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie

wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do

dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych

lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność

stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę

zamówień na usługi i roboty budowlane. 
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C.    Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy

robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jerzyka odc. posesja 7 - posesja 9, Dn 0,2 L ca 60 m.

Data otwarcia ofert: 02.03.2020 r. Planowany termin realizacji: 20 tygodni od daty

podpisania umowy.

2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Hołubcowej odc. Kadryla w kierunku

południowym DN 100 L 86 m. Data otwarcia ofert: 10.01.2020 r. Planowany termin

realizacji: 20 tygodni od daty podpisania umowy.

3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Raabego odc. Przy Bażantarni - trójnik ZL

19859 Dn 200 L ca 480 m. Planowany termin realizacji: 29.04.2020 r. Planowany termin

realizacji: 78 tygodni od daty przekazania Terenu Budowy

4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Kostki Napierskiego odc. ZL 7476 - HP

15481 Dn 100 L ca 243 m, w ul. Puchaczy odc. HP 14665 - HP 44511 Dn 150 L ca 404

m. Planowana data otwarcia: 22.04.2020 r. Planowany termin realizacji: 78 tygodni od

daty przekazania Terenu Budowy

5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Pozytywki odc. Cymbalistów (ZL 25920) -

Karczunkowska (HP 40818) Dn 150 L 254,9 m oraz odc. Pozytywki - posesja nr 27 Dn

100 L 93,2 m (stal). Planowana data otwarcia ofert: 11.05.2020 r. Planowany termin

realizacji: 30.09.2020 r.

6. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Pozytywki odc. Karczunkowska - posesja nr 21 Dn

0,2 L 344 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 40 m. Planowana data otwarcia ofert:

11.05.2020 r. Planowany termin realizacji: 30.09.2020 r.

D.    Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót

budowlanych:

1. Budowa przewodu wodociągowego na Skarpie Wiślanej: w ul. Boczniaków, ul.

Podgrzybków wraz z drogą dojazdową do posesji 30D i 30E, w drogach dojazdowych do

ul. Nowoursynowskiej 42B, 44B, dz. 81/6 i 81/7, ul. Łasicy w drodze dojazdowej do ul.

Rzekotki Dn 80/100 L ca 1215 m;

2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Jeża odc. Nowoursynowska - Łasicy Dn 100 L

ca 140 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Jeża 8, 10, 12 Dn 80 L ca 30 m;

3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Farbiarskiej odc. Baletowa - Sporna, Dn 150 L

220 m;

4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Jemiołuszki odc. Jagielska - w stronę Tukana

Dn 100 L ca 250 m;

5. Budowa przewodu wodociągowego ul. Oberka na odcinku od ul. Krasnowolskiej do

wysokości działki 47/2 obręb 1-08-34 Dn 100 L ca 200 m;

6. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Nowoursynowskiej 70C, 

72, 89, 91, 93 Dn 0,1 L ca 200 m;

7. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Gawota (dz. ew. nr 10/12

obręb 1-09-22), L ca 80 m oraz przebudowa z Dn 0,15 na Dn 0,2 L ca 788,3 m w ul.

Gawota odc. Puławska - HP 25462;

8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Stokłosy odc. Wokalna - Zamiany Dn 200

L ca 630 m;

9. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Jagielskiej 23C Dn 100

L ca 200 m;

10. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Puchalskiej odc. Kadryla - ost. posesja, Dn 80

L ca 60 m;

11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Jastrzębia odc. ZL 13490 - Jastrzębia Dn 80 L

30 m (złączenie);

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na

etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:
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12. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Farbiarskiej odc. projektowany HP 5 w ul.

Farbiarskiej - HP 15950 w ul. Farbiarskiej (A-C) Dn 150 L ca 132 m;

13. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Poleczki odc. Puławska - HP 15291 Dn

150 L ca 246 m (żel. szare);

14. Budowa kanalizacji ściekowej w sięgaczu do ul. Trombity 24F, Dn 0,2 L ca 265 m wraz z

odcinkami sieci L ca 60 m;

15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Dumki odc. Trombity - rów Zgorzała, Dn 0,2 L ca 380

m;

16. Budowa kanalizacji ściekowej na Skarpie Wiślanej: w ul. Boczniaków, w drodze

dojazdowej do ul. Nowoursynowskiej 52B, 52A oraz w ul. Rzekotki Dn 0,2 L ca 340 m;

17. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jeża odc. Relaksowa - posesja nr 12 Dn 0,2 L ca 170

m;

18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Poloneza odc. Pląsy - POW, Dn 0,2 L ca 540 m;

19. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Sarabandy 24-28 Dn 0,2 L ca

170 m;

20. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Czarkowskiego odc. Cymbalistów - posesja nr 5, L

ca 145 m;

21. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Gawota odc. Poloneza - Taneczna, Dn 0,2 L ca 700

m oraz w drodze dojazdowej do ul. Gawota 17/19 Dn 0,2 L ca 145 m oraz drodze 

dojazdowej dz. ew. nr 10/12 (1-09-22) Dn 0,2 L ca 80 m, w ul. 60 KDD odc.

Wędrowców - Taneczna, Dn 0,3 L ca 170 m oraz w drodze dojazdowej do ul.

Ludwinowskiej 52-54 Dn 0,2 L ca 200 m;

22. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jagielskiej odc. posesja nr 2 - posesja nr 6 L ca 200

m oraz w drodze dojazdowej do ul. Jagielskiej 1/3 L ca 200 m;

23. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Nawłockiej odc. Trombity - działka nr 71 Dn 0,2 L ca

322 m oraz odc. Nawłocka - działka nr 71, Dn 0,2 L ca 100 m wraz z odcinkami sieci;

24. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Gogolińskiej odc. Karczunkowska - działka nr 10/6

obręb 1-09-69, L ca 700 m;

25. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Gogolińskiej odc. Karczunkowska - dz. nr ew.

10/6 obręb 1-09-69, Dn 100 L ca 700 m oraz w ul. Kurantów odc. dz. nr ew. 7/6 obręb 1-

09-69 - Gogolińska Dn 100 L ca 215 m;

26. Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Nowoursynowskiej 70C, 72, 89, 91, 93;

27. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Oberka Dn 0,2 L ca 388 m, w ul. Krasnowolskiej 

odc. Oberka - Poloneza Dn 0,2 L ca 303 m, w drogach dojazdowych do ul.

Kransowolskiej 52/54, 56/58 Dn 0,2 L ca 261 m, w ul. Kądziołeczki odc. Kadryla -

Krasnowolska Dn 0,2 L ca 186,5 m, w ul. Kadryla odc. Kądziołeczki - Oberka Dn 0,2 L ca

107 m oraz w ciągu osiedlowym pomiędzy ul. Krasnowolska i Kadryla Dn 0,2 L ca 233

m;

28. Budowa pompowni ścieków PS1 przy ul. Arbuzowej (dz. nr ew. 111 obręb 1-10-12)

wraz z przewodami tłocznymi 2 x 110 L ca 220 m oraz kanalizacji ściekowej w ul.

Arbuzowej odc. Nowoursynowska - Rzodkiewki, w ul. Renety, w drodze dojazdowej do

ul. Arbuzdowej 112/114, w ul. Anyżkowej odc. Nowoursynowska - posesja nr 8 oraz

odc. Arkadowa - ost. posesja Dn 0,2 L ca 904 m;

29. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Gajdy 34 Dn 0,2 L ca 55 m;

30. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Żołny 48/50, Dn 0,2 L ca 40 m;

31. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Katarynki odc. Puławska - posesja 44 Dn 0,25 L ca

555 m oraz w ul. Pozytywki odc. Katarynki - posesja nr 15, Dn 0,2 L ca 234 m oraz w

drodze dojazdowej do ul. Pozytywki 5, 5a, 5b Dn 0,2 L ca 60 m;

32. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Krasnowolskiej odc. posesja nr 28 A - posesja nr

20A Dn 0,2 L ca 57 m, w drodze dojazdowej do ul. Krasnowolskiej 20/20A Dn 0,3 L ca

204 m oraz w ul. Pląsy odc. droga dojazdowa do posesji 27/29 - Poloneza Dn 0,3 L ca

308 m wraz z likwidacją istniejących kanałów grawitacyjnych, przewodów tłocznych oraz

pompowni ścieków;
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33. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Pląsy odc. Hołubcowa - Poloneza, Dn 0,2 L ca 660

m, Hołubcowej odc. Pląsy - POW, L ca 740 m, Tramblanki Dn 0,2 L ca 570 m,

Kądziołeczki odc. Kądziołeczki 39 - Kądziołeczki 71 Dn 0,2 L ca 215 m, Kądziołeczki 

odc. Kadryla - posesja nr 20 Dn 0,2 L ca 100 m, Puchalskiej Dn 0,2 L ca 535 m, w ul.

Kadryla odc. Hołubcowa - Kądziołeczki Dn 0,2 L ca 340 m, Krasnowolskiej odc.

Hołubcowa - Oberka Dn 0,2 L ca 440 m oraz w drodze dojazdowej 26a KD-D odc.

Hołubcowa - Kądziołeczki Dn 0,2 L ca 280 m;

34. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Jeziorki 27 Dn 0,2 L ca 60 m;

35. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Fosa Dn 0,2 L ca 635 m;

36. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Karmazynowej 26-34 Dn 

100 L ca 160 m;

37. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Jaskółczej odc. Puławska - posesja 2B Dn 100

L ca 420 m;

38. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jaskółczej odc. Puławska - posesja 2B, Dn 0,2 L ca

420 m;

39. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Hołubcowej odc. posesja 30 - posesja 51 Dn

100 L ca 120 m oraz odc. Sztajerka - posesja 24 Dn 100 L ca 95 m;

40. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Bekasów Dn 100 L ca 200 m
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