

Inwestycje realizowane na terenie Dzielnicy Mokotów (na dzień 30 czerwca 2020 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 121 inwestycji dla Dzielnicy Mokotów. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

I. Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2020 rok

A. Zadania zrealizowane:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **14KDD, 15KDD, 9KDL, 9KUL** Dn 0,5 L 457,2 m.

B. Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Głogowej** odc. Miączyńska - Staszowska Dn 150 L 283 m. Termin realizacji: **30.12.2019 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe.
2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Karwińskiej** odc. Miączyńska - proj. przew. w ul. Karwińskiej z Dn 100 na Dn 150 L 299,2 m. Termin realizacji: **30.12.2019 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe.
3. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Czczota** odc. ZL 14155 - ZL 14157, Dn 100 L ca 280 m (žel. szare); **Wołoskiej** odc. Madalińskiego - Wiktorska Dn 150 L ca 493 m (žel. szare); **Grażyny** odc. Puławska - HP 5036, Dn 100 L ca 272 m (žel. szare); **Raławickiej** odc. Al. Niepodległości - Szczekocińska, Dn 150 L ca 185 m str. pn. (žel. szare); **Raławickiej** odc. Miłobędzka - HP 41130 i odc. ZL 23914 - ZL 4543 (rej. ul. Żwirki i Wigury) Dn 150 L ca 615 m (žel. szare). Termin realizacji: **22.04.2020 r.** Wymiana przewodu w ulicach: Raławickiej i Grażyny została zakończona. Wymiana przewodu w ul. Wołoskiej w trakcie realizacji. Wymiana przewodu w ul. Czczota **w trakcie realizacji.**
4. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Baboszewskiej** odc. Bytnara - Odyńca Dn 150 L ca 290 m (žel. szare); **Odyńca** odc. Baboszewska - ZL 20294, odc. ZL 20295 - ZL 3413, odc. ZL 3413 - Al. Niepodległości oraz odc. Al. Niepodległości - w stronę HP 25659 (žel. szare) Dn 100/150 L ca 750 m; **Maklakiewiczza** odc. ZL 7996 - ZL 31352 Dn 150 L ca 325 m (žel. szare); **Ciąg osiedlowy** odc. Wita Stwosza ZL 19778 - HP 18760 Dn 100 L ca 38 m (žel. szare); **Lewickiej** odc. Madalińskiego - Różana Dn 100 L ca 203 m (žel. szare). Termin realizacji: **29.05.2020 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe.
5. Faza VI Renowacja kolektora w ul. **Bacha, Sikorskiego, Witosa** wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **17.07.2022 r.**

6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Oszczepników** odc. Raclawicka - Gimnastyczna Dn 100 L 81 m oraz w ul. Turystycznej odc. Raclawicka - Gimnastyczna Dn 100 L 80,5 m (žel. szare). Termin realizacji: **15.12.2019 r.** Prace w terenie zakończone. Trwają prace odbiorowe.
7. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Bytnara** odc. ZL 18210 przy ul. Marzanny - al. Promienistych Dn 150 L ca 665 m; w ciągu dojazdowym do ul. **Bytnara** odc. Bytnara - HP 11143 Dn 100 L ca 32 m i odc. Bytnara - HP 11378 Dn 100 L ca 33 m (žel. szare); w ul. **Bachmackiej** odc. Odyńca - Bytnara Dn 150 L ca 281 m (žel. szare); w ul. **Odyńca AE** - ciąg dojazdowy odc. ZL 4751 - HP 2406 Dn 150 L ca 172 m, odc. ZL 4752 - HP 10095 Dn 100 L ca 34 m (žel. szare); w ul. **Malczewskiego** odc. Joliot-Curie - Kaczmarek (d. Modzelewskiego) Dn 150 L ca 198 m (žel. szare); w ul. **Malczewskiego** - ciąg dojazdowy odc. ZL 5408 - ZL 5409, Dn 150 L ca 211 m (žel. szare); w ul. **Gandhiego** odc. Bachmacka - HP 35240 i odc. Bachmacka - HP 11508 Dn 100 L ca 105 m (žel. szare); w ul. **Joliot-Curie** odc. Odyńca - posesja nr 9C, Dn 150 L ca 407 m (žel. szare). Termin realizacji: **18.12.2020 r.**
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Dąbrowskiego** odc. Wołoska - Al. Niepodległości wraz z przebudową przyłączy Dn 150 L 708,5 m (žel. szare). Termin realizacji: **17.11.2020 r.**
9. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Raclawickiej** odc. Wołoska - ZL 15254 i odc. HP 27343 - HP 23481 (rej. pos. 36) Dn 150 L ca 713 m. Termin realizacji: **18.12.2020 r.**
10. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Tarniny** odc. HP za istn. przyłączem do posesji nr 7 - ZL 30935 w kier. ul. Nowoursynowskiej Dn 100 L ca 256 m (žel. szare); w ul. **Dominikańskiej** odc. al. Wilanowska - Wałbrzyska Dn 150 L ca 426 m (žel. szare); w ul. **Śródziemnomorskiej** odc. Macedońska (HP 21329) - Św. Bonifacego (HP 21332) Dn 150 L ca 136 m, st.; w ul. **Kurpińskiego** odc. al. Wilanowska - Niedźwiedzia Dn 100 L 190 m (žel. szare); w ul. **Truskawieckiej** - ciąg osiedlowy na odc. ZL 11901 do ZL 11900 Dn 100 L ca 141 m (žel. szare); w ul. **Czernowieckiej** odc. HP 10583 (rej. ul. Cieszyńskiej) - HP 26378 (rej. ul. Ikara) Dn 100 L ca 116 m oraz w ul. **Czernowieckiej** - ciąg dojazdowy odc. ZL 5227 - ZL 5228 Dn 80 L ca 132 m (žel. szare); w ul. **Czernowieckiej** odc. Bukowińska - HP 10583, Dn 100 L 95 m (žel. szare) w ul. **Ikara** odc. ZL 14371 - HP 3609, Dn 100 L ca 72 m (žel. szare); w ul. **Macedońskiej** odc. ZL 8724 - ZL 26663 Dn 150 L ca 207 m; w ul. **Nałęczowskiej** odc. Żegiestowska - Buska (dz. ew. nr 116, 115, 108, 46/5) Dn 250 L ca 161 m; w ul. **Sobieskiego** odc. HP 22731 - ZL 8892 Dn 150 L ca 37 m (stal). Termin realizacji: **18.12.2020 r.**
11. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Króżańskiej** odc. Madalińskiego - Ligocka Dn 100 L 134,2 m, w ul. **Ligockiej** odc. Króżańska - posesja nr 2, Dn 100 L ca 50 m, w ul. **Ligockiej** odc. Al. Niepodległości - posesja nr 8 Dn 100 L ca 42,9 m (žel. szare). Termin realizacji: **18.09.2020 r.**
12. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Puławskiej** odc. Domaniewska ZL 34072 - Wałbrzyska ZL 15669 Dn 300 L 1190 m (žel. szare) wraz z wykonaniem by-pass'u. Termin realizacji: **20.07.2021 r.**
13. Budowa przewodu wodociągowego Dn 150 w projektowanej ul. **26 KDD** i Dn 100 w projektowanych ul. **14 KPJ** i **8 KP**. Termin realizacji: **09.08.2020 r.**
14. Wymiana przewodu wodociągowego w **Al. Sikorskiego** odc. HP 54890 - ZL 21251 Dn 150 L ca 559 m, w **al. Wilanowskiej** odc. ZL 5734 - HP 17580 Dn 150 L ca 771 m, w ul. **Limanowskiego** odc. nasuwka 6 m od HP 15816 - ZL 30034 Dn 150 L ca 340 m. Termin realizacji: **12.10.2021 r.**

15. Wymiana przewodu wodociągowego w ciągu dojazdowym do ul. **Boya Żeleńskiego** odc. HP 14984 - ZL 5006, Dn 150 L ca 72 m, w ul. **Puławskiej** odc. ZL 21576 - HP 47776, Dn 150 L ca 15 m (žel. szare), w ciągu dojazdowym do ul. **Iwickiej** odc. HP 45837 - HP 10988, Dn 100 L ca 65 m (žel. szare), w ciągu dojazdowym do ul. **Sieleckiej** odc. Sielecka - HP 10991 Dn 100 L ca 41 m oraz w ciągu dojazdowym do ul. **Sieleckiej** odc. HP 10018 - HP 3223 Dn 100 L ca 111 m (žel. szare), w ul. **Chocimskiej** odc. ZL 3550 - HP 27667 Dn 100 L ca 33 m (žel. szare); w ul. **Dolnej** odc. HP 6046 - Belwederska Dn 200 L ca 815 m (žel. szare), w ul. **Okolskiej** odc. Puławska - HP 5208, Dn 150 L ca 65 m (žel. szare), w ul. **Olkuskiej** odc. HP 43279 - posesja nr 3 Dn 100 L ca 25 m, w ul. **Padewskiej** odc. Wołoska - Konduktorska Dn 100 L ca 189 m (žel. szare), w ul. **Wygoda** odc. Boryszewska - HP 4191 Dn 100 L ca 50 m (žel. szare), w ul. **Zakrzewskiej** odc. Nowotarska - posesja nr 13, Dn 100 L ca 56 m (žel. szare). Termin realizacji: **15.10.2021 r.**
16. Wymiana przewodu wodociągowego w al. **Lotników** odc. HP 15815 - ZL 7649 Dn 200 L ca 180 m, w al. **Niepodległości** odc. ZL 37620 - ZL 36554 Dn 150 L ca 212 m, w ul. **Goplańskiej** odc. ZL 9597 - ZL 10127 Dn 100 L ca 276 m, w ul. **Grażyny** odc. ZL 16999 - ZL 3351 Dn 100 L ca 240 m, w ul. **Niedźwiedzia i Irysowej** odc. ZL 5410 - ZL 8503 Dn 100 L ca 493 m, w ul. **Iwonickiej** odc. ZL 5880 - HP 12263 Dn 100 L ca 162 m. Termin realizacji: **22.10.2021 r.**
17. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Spartańskiej** odc. Olimpijska - Spartańska 4, Dn 150 L ca 166 m (žel. szare); w ul. **Staszowskiej** odc. Spartańska - HP 6250, Dn 100 L ca 153 m i odc. ZL 3113 (rej. posesji nr 2) - Wołoska 11 (HP 26967), Dn 150 L ca 34 m (žel. szare); w ul. **Etiudy Rewolucyjnej** odc. Woronicza - ZL 703, Dn 150/200/250 L ca 602 m. Termin realizacji: **18.12.2021 r.**
18. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kmicica** odc. Wołodyjowskiego - Skrzetuskiego Dn 100 L ca 96 m (žel. szare); w ul. **Wałbrzyskiej** odc. ZL 12569 - HP 6273, Dn 150 L ca 195 m; ul. **Puławskiej** odc. ZL 36765 - HP 6253 (rej. posesji 143, 145) Dn 100 L ca 61 m (žel. szare); **Miłobędzkiej** odc. Raclawicka - Płatowcowa Dn 250 L ca 300 m (žel. szare); w ul. **Syryńskiej** odc. Staszowska - HP 10694 rej. posesji 61 Dn 100 L ca 193 m (žel. szare); w ul. **Karolinki** odc. Karwińska - HP (rej. ul. Miączyńskiej) Dn 100 L ca 182 m (žel. szare). Termin realizacji: **05.11.2021 r.**
19. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Humańskiej** odc. Chocimska - HP 2838, Dn 100 L ca 74 m (žel. szare), w ul. **Krasnołęckiej** odc. HP 45842 - Czerska Dn 100 L ca 200 m (žel. szare), w ul. **Kujawskiej** odc. Chocimska - HP 1744, Dn 100 L ca 80 m (žel. szare); w ul. **Słonecznej** odc. Humańska - HP 1576 i odc. Willowa - HP 4662, Dn 100 L ca 305 m (žel. szare), w ul. **Willowej** odc. Puławska - Słoneczna Dn 100 L ca 210 m (žel. szare), w ciągu dojazdowym do ul. **Belwederskiej** odc. Belwederska - Pogodna Dn 100 L ca 201 m (žel. szare), w ciągu dojazdowym do ul. **Boryszewskiej** odc. Puławska - ZL 22014 Dn 100 L ca 60 m (žel. szare); w ul. **Banioska** odc. HP 10017 - załamanie przewodu Dn 100 L ca 76 m (žel. szare). Termin realizacji **02.11.2021 r.**
20. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Bluszczańskiej** odc. Figowa (ZL 25332) - Gościńiec, z Dn 100 na Dn 200 L ca 545 m, w ul. **Sandomierskiej** odc. Rakowiecka - Melsztyńska i odc. HP 2874 - w str. Madalińskiego Dn 100 L ca 395 m (žel. szare); w ul. **Wiśniowej** odc. Batorego - ZL 20538, odc. Rakowiecka - Narbutta, Dn 100/150/250 L ca 586 m (žel. szare), w ul. **Św. A. Boboli** odc. Rakowiecka - Narbutta Dn 100 L ca 250 m (žel. szare). Termin realizacji: **26.11.2021 r.**
21. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Kołobrzesckiej** odc. HP 11019 - ZL 3973 Dn 100 L ca 257 m, w ul. **Kostrzewskiego** odc. HP 45643 - ZL 6131 Dn 150 L ca 114 m, w ul. **Okęckiej** odc. HP 45430 - HP 45396 Dn 150 L ca 218 m oraz odc. Okęcka - HP14178 Dn 80 L ca 38 m, w ul. **Orzyckiej** odc. ZL 17660 - ZL 7399 Dn 200 L ca 256 m, w ul. **Powskińskiej** odc. HP 15823 - ZL 30032 Dn 150 L ca 218 m, w ul. **Studenckiej** odc. ZL 8234 - ZL 8233 Dn 100 L ca 223 m, w ul. **Rejtana** odc. ZL 18592 - załamanie wodociągu przy HP 45763 Dn 200 L ca 297 m. Termin realizacji: **09.11.2021 r.**

22. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Czerniakowskiej** odc. HP 37187 (Czerniakowska 18) - Gagarina Dn 150 L ca 804 m. Termin realizacji: **19.10.2021 r.**
23. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wróbla** odc. Al. Wilanowska - Niedźwiedzia Dn 150 L ca 214,1 m (żel. szare). Termin realizacji: Projektuj i Buduj - **30.11.2021 r.**
24. Faza VI Budowa kolektora Mokotowskiego BIS w ul. **Gagarina** i w ul. **Czerniakowskiej** odc. ul. Gagarina - Płyta Desantu, wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: **wrzesień 2021 r.**
25. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. **Bartyckiej** odc. ZL 13215 - ZL 13421 Dn 200/150 L ca 330 m, w ul. **Ku Wiśle** odc. ZL 13421 - HP 24467 Dn 150 L ca 173 m, w ul. **Żenczykowskiego** odc. ZL 13457 - ZL 13458 Dn 100 L ca 163 m, w drodze dojazdowej

C. Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

1. Renowacja magistrali wodociągowej metodą bezwykopową w ul. **Powsińskiej** odc. Bartoszką ZL 21297 - ZL 12917 Dn 300 L ca 266 m. **Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.06.2020 r. - trwa ocena ofert.** Planowany termin realizacji: **50 tygodni** od daty przekazania Terenu Budowy.
2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Dłutowskiej** odc. Augustówka - Santocka Dn 150 L ca 670 m, w ul. **Santockiej** odc. Dłutowska - Statkowskiego Dn 150 L ca 475 m i w ul. **Statkowskiego** odc. Santocka - Sławkowska, Dn 150 L ca 175 m. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: **22.05.2020 r. - wybrano najkorzystniejszą ofertę.** Planowany termin realizacji: Projektuj i Buduj - **80 tyg.**
3. **Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Płatowcowej** odc. Miłobędzka - Raławicka Dn 100 L ca 450 m (żel. szare). Otwarcie ofert nastąpiło w dniu **17.06.2020 r. - trwa ocena ofert.** Planowany termin realizacji: Projektuj i Buduj - **80 tyg.**

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

1. Renowacja **kolektora nadbrzeżnego.** Planowany termin realizacji: **12.2022 r.**

2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kraushara** odc. Wiktorska - ZL 15933 (rej. posesji 3) Dn 100 L 177 m (żel. szare). Porozumienie z UD Mokotów. W dniu 31.10.2019 r. Spółka przekazała do UD Mokotów podpisany Aneks do Porozumienia. Spółka w dniu 25.02.2020 r. otrzymała z UD Mokotów do akceptacji aneks do Porozumienia. Przez wniesione przez UD zmiany niezbędne jest podjęcie nowej uchwały przez Zarząd. Trwa akceptacja wniosku. Planowany termin realizacji **X.2020 r.**

II. Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bartyckiej** odc. 9KUL - Rodzynkowa, **w drodze dojazdowej na dz. ew. nr 18**, Dn 0,2/0,3 L ca 550 m oraz budowa pompowni ścieków o wydajności 18 l/s w rejonie ul. Bartyckiej (dz. ew. nr 18 obręb 10707);
2. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Kobyłańskiej 95/97** Dn 100 L ca 70 m;
3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Pułku AK "Waligóra"** odc. Bluszczańska - Batalionu AK "Ryś" Dn 150 L ca 150 m;
4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Kieleckiej** odc. Różyckiego - Kielecka 1 Dn 200 L ca 130 m;
5. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Różyckiego** odc. Łowicka - HP 28421 (rej. posesji 82 D) Dn 100 L ca 236 m (żel. szare);
6. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wiktorskiej** odc. Wołoska - ZL 3904 w Al. Niepodległości Dn 150 L ca 700 m (żel. szare);
7. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Wiktorskiej** odc. Al. Niepodległości (ZL 4480) - Szczekocińska (HP 5454) Dn 100 L ca 205 m (żel. szare);
8. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Piłkarskiej** odc. Raclawicka - HP 5316 Dn 100 L ca 100 m (żel. szare);
9. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Drużynowej** odc. Raclawicka - HP 4795 Dn 100 L ca 100 m (żel. szare);
10. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Odolańskiej** ze zmianą średnicy na 150 L ca 405 m na odc. w ul. Kazimierzowska do złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym Dn 150 w ul. Puławskiej (żel. szare);
11. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kazimierzowskiej** odc. Dąbrowskiego - Odolańska Dn 150 L ca 90 m (żel. szare);
12. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kazimierzowskiej** odc. Odolańska - Raclawicka Dn 100 L ca 230 m (żel. szare);
13. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Kazimierzowskiej** odc. Raclawicka - Ursynowska Dn 100 L ca 150 m (żel. szare);
14. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Tenisowej** odc. Raclawicka - HP 4798 Dn 100 L ca 101 m (żel. szare);
15. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Ursynowskiej** odc. Al. Niepodległości - Kazimierzowska oraz odc. Ursynowska 12 - ZL 23616, Dn 100 L 420 m (żel. szare);
16. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Raclawickiej** odc. Al. Niepodległości - Szczekocińska Dn 150 L ca 185 m str. płd. (żel. szare);
17. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Szczekocińskiej** odc. Wiktorska - Raclawicka (ZL 12883) Dn 100 L ca 120 m (żel. szare);
18. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Szczekocińskiej** odc. od włączenia do złączenia z istniejącymi przewodami wodociągowymi Dn 150 w ul. Raclawickiej, Dn 150 L ca 30 m (żel. szare);
19. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Szczekocińskiej** odc. Ursynowska - Raclawicka, Dn 100 L ca 120 m (żel. szare);
20. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Miączyńskiej** odc. Karwińska - Bełska (żel. szare) Dn 100 L ca 130 m;

21. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Balonowej** odc. Raławicka - ZL 2649 (ul. Międzyńska) Dn 100 L ca 310 m (żel. szare);

22. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Gotarda** odc. Bokserska (HP 46286) - Rzymowskiego Dn 150 L ca 440 m (żel. szare) oraz kasowanie przewodu wodociągowego ul. **Gotarda** odc. Rzymowskiego - Orzycka Dn 150 L ca 70 m;
23. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Odolańskiej** odc. od włączenia (w rejonie HP 23710) - przewód wodociągowy Dn 150 w Al. Niepodległości do złączenia z istniejącymi przewodami wodociągowymi Dn 100 w ul. Kazimierzowskiej Dn 100 L ca 400 m (żel. szare) (systemem gospodarczym ZSW);
24. Budowa magistrali wodociągowej w **Al. Polski Walczącej** (Czerniakowskiej - bis) odc. Wolicka - Augustówka na wysokości ul. Statkowskiego Dn 300 L 1728 m (II etap);
25. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Bartyckiej 65E/67**, Dn 100 L ca 180 m;
26. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Piaseczyńskiej, Bandoski, 37 KDD, 6 KDW, Jaworowskiej, 2 KDW, 3 KDW, 4 KDW, 5 KDW**; Dn 0,2/0,3 L ca 1856 m wraz z odcinkami sieci oraz budowa pompowni ścieków P1 przy projektowanej ul. **6 KDW** wraz z przewodem tłocznym w ul. **Bandoski** L ca 550 m;
27. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Sławkowskiej** odc. Statkowskiego - Biechowska Dn 0,2 L ca 240 m, w ul. **Statkowskiego** odc. Sypniewska - Augustówka Dn 0,2 L ca 490 m, w ul. **Santockiej** odc. Sławkowska - posesja nr 40 Dn 0,2 L ca 270 m, w ul. **Kostrzyńskiej** odc. Statkowskiego - Statkowskiego Dn 0,2 L ca 365 m, w ul. **Biechowskiej** odc. Sławkowska - Kostrzyńska Dn 0,2 L ca 80 m, w ul. **Wróblewskiego** odc. Statkowskiego - posesja nr 29 Dn 0,2 L ca 200 m oraz odc. Zawodzie - posesja nr 25, Dn 0,2 L ca 310 m;
28. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Zawodzie** odc. posesja 22 - posesja 14, Dn 0,2 L ca 420 m;
29. Budowa kanalizacji sanitarnej między ul. **Pod Kopcem**, a ul. Grupy AK Północ Dn 0,3 L ca 48 m;
30. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Bartyckiej** odc. Nadrzeczna - Bartycka 173 Dn 0,2/0,3 L ca 1439,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 24,1 m, w ul. **Nadrzecznej**
31. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Nadrzecznej** odc. Gościniec - Bananowa;
32. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Pułku AK "Waligóra"** odc. Batalionu AK "Olza" - Batalionu AK "Ryś" Dn 0,2 L ca 80 m oraz w ul. **Batalionu AK "Ryś"** odc. Pułku AK "Waligóra" - do wys. ostatniej nieruchomości przewidzianej do skanalizowania Dn 0,2 L ca 55 m;
33. Przebudowa kanalizacji ściekowej w ul. **Czerniakowskiej 26, 26 A - 20 A**, Dn 0,2 L ca 153 m;
34. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Nicejskiej, Karczocho i Al. Wilanowskiej** odc. Nicejska - istn. kanału w Al. Wilanowskiej wraz z przełączeniem posesji przy **Al. Wilanowskiej 105 i 97-97M**, Dn 0,2 L ca 150 m;
35. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Kieleckiej** odc. Różyckiego - Kielecka 1, Dn 0,3 L ca 130 m;
36. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Św. Bonifacego 111, 111A, 111B, 111C**, Dn 80 L ca 45 m;
37. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. **Gimnastycznej 80C, 82C**, Dn 80 L ca 40 m;
38. Przebudowa magistrali wodociągowej w al. **Niepodległości** odc. ZL 4293 - ZL 4087 z Dn 500 na Dn 300 L ca 2 m, odc. ZL 4987 - ZL 3499 z Dn 300 na Dn 250 L ca 15 m;
39. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Grzesiuła** odc. ZL 13429 - ZL 13426 (złączenie z ul. Bernardyńską) Dn 100 L ca 323 m;
40. Przebudowa przewodu wodociągowego w al. **Wilanowskiej** odc. Puławska - Modzelewskiego Dn 250 L 495 m;
41. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. **Podbipięty** odc. Wałbrzyska - Niedźwiedzia ZL 13623, Dn 150 L ca 275 m;

42. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. **Rolnej** wraz z przełączeniem posesji zlokalizowanej przy al. Wilanowskiej 317, Dn 0,2 L ca 38 m;
43. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **16KDD, 26KDD, 19KDD, 8KDW, 9KDW, 9KPJ, 28KDD**, Dn 100/150 L ca 1440 m;
44. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. **26KDD, 19KDD, 8KDW, 9KDW, 9KPJ** Dn 0,2/0,25/0,3 L ca 940 m oraz przepompowni ścieków;
45. Budowa przewodu wodociągowego w ul. **Piramowicza** odc. Antoniewska - posesja nr 24 Dn 100 L ca 200 m;