

Zadania inwestycyjne i remontowe realizowane na terenie Dzielnicy Targówek (na 31 marca 2024 roku)

Przedmiotowe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2030 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2022-2030) przewiduje realizację 64 inwestycji dla Dzielnicy Targówek. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Terminy realizacji inwestycji w planach inwestycyjnych Spółki są orientacyjne, ich dotrzymanie nie zawsze jest zależne od Spółki, a realizacja planowanych zadań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Najważniejszymi czynnikami warunkującymi czas przygotowania i realizacji inwestycji są procedury administracyjne obowiązujące w zakresie wydawania wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie przez Spółkę prawa do dysponowania terenem na cele budowlane - w szczególności dla nieruchomości prywatnych lub o nieuregulowanym stanie prawnym, na których zlokalizowane są drogi - oraz konieczność stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy udzielaniu przez Spółkę zamówień na usługi i roboty budowlane.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2024 r.

A. Zadania zrealizowane:

1. Wymiana przewodu wodociągowego w ulicy **Byszewskiej** na odcinku od ulicy Krynoliny do HP 20691, w ulicy **Suwalskiej** na odcinku od ulicy Chodeckiej do ZL 7770 o łącznej długości 487 m.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

Brak inwestycji.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

Brak inwestycji.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Brak inwestycji.

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

1. Budowa magistrali wodociągowej w ulicach **Kondratowicza, Bystrej, Mroźnej** na odcinku od ulicy Świętego Wincentego do ulicy Radzymińskiej o łącznej długości 2030 m wraz z budową punktu pomiarowego;
2. Budowa magistrali wodociągowej w ulicy **Nowotrockiej** na odcinku od ulicy Samarytanki do ulicy Świętego Wincentego o długości 960 m;
3. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ulicach **Fersta, Topazowej, Lewinowskiej, Pszczyńskiej, Perłowej, Płońskiej, Potulickiej, Wolbromskiej, Przewoźników, Malachitowej, Mosiężnej, Nowosądeckiej, Wschodniej, Chałupniczej, Nauczycielskiej** o łącznej długości 660 m;
4. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach **Rzemieślników, Mechaników, Łany, Zadroże, Konarowej, Strużańskiej** oraz **Lewinowskiej** o łącznej długości 1900 m wraz z odcinkami sieci o łącznej długości 500 m;
5. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Zabranieckiej** na odcinku od ulicy Księżnej Anny w stronę torów, w ulicy **Księżnej Anny** na odcinku od ulicy Zabranieckiej w stronę torów, w ulicy **Ludwickiej** i ulicy **Beczkowej** o łącznej długości 950 m;
6. Przebudowa kanalizacji w ulicy **Nowotrockiej** na odcinku od ulicy Samarytanki do ulicy Radzymińskiej o długości 850 m;
7. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Czarna Droga** na odcinku od ZL 26873 do ZL 23696 (spięcie) o długości 70 m;
8. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ulicy **Czarna Droga** o długości 47 m;
9. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Ostródzkiej** na odcinku od studzienki w rejonie ulicy Wacława Tokarza do ulicy Ostródzkiej 21 o długości 260 m wraz z odcinkami sieci;
10. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy **Ostródzkiej** na odcinku od Trasy Toruńskiej do ulicy Ostródzkiej 23 o długości 600 m wraz z odcinkami sieci;
11. Budowa przewodu wodociągowego w ulicy **Lotnika** na odcinku od ulicy Miedzianogórskiej do ulicy Bogumińskiej o długości 70 m;
12. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ulicach **Chojnowskiej, Dalanowskiej, Dziewanny,**

Lusińskiej, Obwodowej, Remiszewskiej, Złotopolskiej, Radzymińskiej o łącznej długości 2200 m;

13. Renowacja magistrali wodociągowej w ulicy **Radzymińskiej** na odcinku od ulicy Otwockiej do ulicy Naczelnikowskiej o długości 252 m;
14. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy **Teofila Piecyka 29** (etap II) o długości 100 m.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w planach remontowych Spółki:

A. Zadania zrealizowane:

Brak inwestycji.

B. Zadania w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

1. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych przez Wykonawców zewnętrznych na terenach będących w gestii Zarządców terenu. Termin realizacji: **30.06.2024 r.** Wykonawcy robót budowlanych:
 - INTER-MAG Magdalena Andrzejewska, ulica Elżbiety Rakuszanki 6 lok. 35, 02-496 Warszawa.
 - AMIVA 2.0 Sp. z o.o., ulica Krakowska 180 lok. C6, 52-015 Wrocław.
 - ANMAR Anna Traczyk-Nowakowska, ulica Strzykulska 45, 05-850 Strzykuły.
 - GSG Industria Sp. z o.o., ulica Granitowa 47, 70-750 Szczecin.
2. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych przez Wykonawców zewnętrznych na terenach będących w gestii Zarządców terenu. Termin realizacji: **30.09.2024 r.** Wykonawcy robót budowlanych:
 - LORAG SYSTEM Karol Góra, ulica Srebrzysta Aleja 17, 05-850 Strzykuły.
 - WOD-KAN Więckowski i Milewski Spółka Jawna, ulica Leszowa 7, 05-850 Konotopa.
 - Zakład Wielobranżowy LESAN Leszek Klonowski (Lider Konsorcjum), ulica Abramowskiego 9/44, 02-659 Warszawa.
 - INTER-MAG Magdalena Andrzejewska, ulica Elżbiety Rakuszanki 6 lok. 35, 02-496 Warszawa.
 - Sack Invent Poland Sp. z o.o., ulica Buska 21, 03-924 Warszawa.
3. Usuwanie awarii sieci wodociągowej, w tym awarii uzbrojenia wodociągowego, wraz z odtworzeniem nawierzchni. Termin realizacji: **01.01.2025 r.** Wykonawca robót budowlanych: LORAG SYSTEM Karol Góra, ulica Srebrzysta Aleja 17, 05-850 Strzykuły.

C. Zadania na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

Brak zadań.

D. Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych:

Brak zadań.

E. Zadania na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

Brak zadań.